



## CARTA DE PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Ceara.

Presado Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta de preços para participarmos da CARTA CONVITE DE nº 004/2017- SEINFRA, que tem como objeto RECONSTRUÇÃO DO MURO, NO ESTADIO MUNICIPAL, neste Município, pelo preço global de **R\$ 132.734,59 (cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Luiz Fernando Vieira de Sousa**, Carteira de Identidade nº. **2007.727.547-5**. Órgão Expedidor **SSP-CE** e CPF nº **066.180.593-05**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA) DIAS** corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,

Morada Nova- CE, 19 de junho de 2017

*Luiz Fernando Vieira de Sousa*  
**Luiz Fernando Vieira de Sousa**

Sócio/ diretor



OBRA : RECONTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO ABREUSÃO  
MUNICIPIO : JAGUARUANA - CEARA

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA	M²	6,00	126,39	758,34
2.0	FECHAMENTO				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M³	600,38	174,34	104.670,25
				TOTAL - GERAL	105.428,59
				BDI	27.306,00
					132.734,59

  
IG CONSTRUÇÕES IERELI - ME  
AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA NETO  
RNP-06.1505167-7







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO ABREUSÃO  
 MUNICIPIO : JAGUARUANA - CEARA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR(R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	758,34	100%	758,34	0%	0,00	0%	0,00
2.0	FECHAMENTO	104.670,25	100%	104.670,25	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL		105.428,59	100,0%	105.428,59	0,0%	0,00	0,0%	0,00
TOTAL ACUMULADO			100,0%	105.428,59	100,0%	105.428,59	100,0%	105.428,59
TOTAL COM BDI		27.306,00						
		<b>132.734,59</b>						

IG CONSTRUÇÕES IERELI - ME  
 AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA NETO  
 RNP-06.1505167-7

AB

R

AB

AB