



PREFEITURA DE

Jaguaruana

SEGUNDO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 90028/2024-CP-FME, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA E A EMPRESA DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 90028/2024-CP-FME, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA E DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, QUE TEM POR OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO CAATINGUINHA NO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA, nas condições do termo de referência.

O MUNICÍPIO de JAGUARUANA, pessoa jurídica de direito público interno, através da PREFEITURA MUNICIPAL – estabelecida à Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404 – Centro, JAGUARUANA-CE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.615.750/0001-17, neste ato representado por sua Secretária de Educação a Sra. Maria do Socorro Barreto de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 567.037.403-72, doravante denominado CONTRATANTE, e a DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.842.734/0001-71, sediada na Rua Francisco Sergio Rebouças, 829 – Bairro Vila Ramalho, Russas-CE, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada por seu Sócio Administrador o Sr. José Roberto Ferreira Loureiro, inscrito no CPF sob o nº 499.844.463-87, resolvem firmar o presente Aditivo, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A prorrogação do Contrato em questão encontra amparo legal no disposto nos arts. 105 e 111, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

O presente aditivo tem como objeto prorrogar o prazo anterior pactuado, por mais 12 (doze) meses, tendo início **01 de Outubro de 2025 até 01 de Outubro de 2026.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

Trata-se de Prorrogação Contratual que se justifica em decorrência de fato excepcional que interfere no prazo de execução dos serviços, de acordo com a justificativa constante na solicitação de prorrogação, enviada pela contratada, parte integrante do presente processo.



PREFEITURA DE

Jaguaruana

[Handwritten signature and blue circular stamp with text 'PROCESSO DE LICITAÇÃO' and '1125']

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato anteriormente ajustadas. E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento de prorrogação contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

[Handwritten signature and blue circular stamp with text 'PROCESSO DE LICITAÇÃO' and '1125']

JAGUARUANA (CE), 01 de Outubro de 2025.

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARUANA
CONTRATANTE**

MARIA DO SOCORRO BARRETO DE
OLIVIERA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

[Handwritten signature]
**DUVALE PROJETOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA**

José Roberto Ferreira Loureiro
SÓCIO ADMINISTRADOR

Testemunhas:

1. *[Handwritten signature]*
CPF: *883.038.692-53*

2. *[Handwritten signature]*
CPF: *04221038323*